

### 丸亀市民会館工事の金額の変更について

1. 第26回市民会館整備特別委員会報告分の設計変更に伴う概算増額について

変更額 ￥100,000,000 - ……①

内 容 建築工事等の変更（EV、事務室、創作室等）

2. 資料3-1、3-2の変更に伴う概算増額について

舞台照明関係 ￥7,000,000 -

舞台音響関係 ￥50,000,000 -

合計 ￥57,000,000 - ……②

3. インフレスライドについて

インフレスライド額 ￥218,603,000 - ……③

4. 変更後の金額（概算）について

当初契約金額（7工種合計） ￥13,067,098,000 -

概算変更金額（①+②+③） ￥375,603,000 -

**合計金額 ￥13,442,701,000 -**

工事監理委託料(変更なし) ￥197,500,000 -