

社会資本総合整備計画書

まるがめしちゅうしんしがいちちくとしさいせいせいびけいかく
丸亀市中心市街地地区都市再生整備計画

平成30年3月

かがわけん まるがめし
香川県 丸亀市

社会資本総合整備計画

平成30年 3月30日

計画の名称	丸亀市中心市街地地区都市再生整備計画							重点配分対象の該当	○
-------	--------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	---

計画の期間	平成25年度 ~ 平成29年度 (5年間)	交付対象	香川県丸亀市
-------	-----------------------	------	--------

計画の目標	<p>大目標：市街地周辺部の居住環境、防災環境の向上により、地域の個性ある「住みやすいまちづくり」を実現するとともに、歴史資源等を活用し、交流人口の増加を図る。</p> <p>目標1：市街地中心部と周辺部の交通流を円滑化することにより、利便性の向上、災害時の対応力を強化する。</p> <p>目標2：東汐入川の緑地整備により、防災環境を向上させるとともに、良好なアメニティ空間を創出し、居住環境の向上を図る。</p> <p>目標3：歴史資源を活用したネットワークの構築、歴史・文化等の情報発信、歩行者空間の整備により来訪者等の回遊性の向上を図る。</p>
-------	---

計画の成果目標（定量的指標）	<p>中津土器線の交差点間の通過時間を7分（H24）から6分（H29）に短縮</p> <p>公園・緑地に対するアンケートによる満足度を60%（H24）から63%（H29）に向上</p> <p>こんびら湊－丸亀街道に対するアンケートによる満足度を30%（H22）から41%（H29）に向上</p>
----------------	---

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考								
	当初現況値	中間目標値	最終目標値									
中津土器線の交差点間の通過時間	7分 (H24)		(H29末) 6分									
公園・緑地に対するアンケートによる満足度	60% (H24)		63%									
こんびら湊－丸亀街道に対するアンケートによる満足度	30% (H22)		41%									
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	942.0百万円	A	942.0百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%

交付対象事業

A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H25	H26	H27	H28	H29				
1-A-1	都市再生	一般	丸亀市	直接	丸亀市	丸亀市中心市街地地区都市再生整備計画	道路・高質空間形成施設他	丸亀市						942.0			
									合計					942.0			

B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H26	H27	H28	H29	H30				
									合計					0			

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
									合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考			

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
									合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考			

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H25	H26	H27	H28	H29
配分額 (a)	180.0	32.2	69.7	56.7	14.2
計画別流用 増△減額 (b)	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0
交付額 (c=a+b)	180.0	32.2	69.7	80.7	14.2
前年度からの繰越額 (d)	0.0	136.2	15.9	27.8	43.2
支払済額 (e)	43.8	152.5	57.8	65.3	57.4
翌年度繰越額 (f)	136.2	15.9	27.8	43.2	7.0
うち未契約繰越額 (g)	107.0	8.0	9.2	29.6	0.7
不用額 (h = c+d-e-f)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	59.4%	4.8%	10.7%	27.3%	1.2%
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由	工事に関する 地元関係者との 協議等に不測の 日数を要したため	—	公園内の遊具等施設の 規模や配置等について 地元協議に不測の日数を 要したため	道路法線の決定に関する 地元協議に不測の日数を 要したため	—

(参考図面)

計画の名称	丸亀市中心市街地地区都市再生整備計画		
計画の期間	平成25年度 ～ 平成29年度 (5年間)	交付対象	香川県 丸亀市

