次期男女共同参画プランまるがめ（令和9年度～令和13年度）策定スケジュール

資料３

		令和7年度												令和8年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
■庁内																									
①令和7年度推進本部会・幹事会	アンケート結果報告、プラン策定に関する協議・審議会への諮問決定											○ 第1回本部会・幹事会									11/29プレ大				
②プラン素案づくり	委託業者による調査・素案づくり作成開始（総合戦略その他計画を反映）													→ 入札、素案づくり											
③令和8年度推進本部会・幹事会	第1回：パブリックコメントを求める案（中間案）について協議・決定 第2回：次期プラン決定																				○ 第1回本部会・幹事会				○ 第2回本部会・幹事会（プラン決
④庁内調整																		→ 庁内関係各課と調整							
■議会																									
①令和8年度　全員協議会	中間案を報告																				○				
■審議会等																									
①令和7年度第1回審議会	アンケート調査案検討					○ 第1回審議																			
②アンケート調査の実施（市民、事業所）	現プランの目標・指標になっている項目についてアンケートを行い、市民、事業所の意識を把握する						↔ 調査期間		→ 集計、分析、報告書作成																
③令和7年度第2回審議会	プランのご意見・ご提言書について、アンケート調査結果概要報告、現行プランの検証（現状報告・課題共有）、**諮問**											○ 第2回審議会												
④令和8年度第1回審議会	次期プラン素案提示、修正案検討																○ 第1回審議会								
⑤令和8年度第2回審議会	次期プラン素案について審議、中間案とりまとめ																			○ 第2回審議会					
⑥パブリックコメント	中間案について、広く意見を求める																					○ パブリックコメント			
⑦令和8年度第3回審議会	最終案の確認（プラン決定）、パブリックコメント等を踏まえて、答申（案）について協議、**答申**																							○ 第3回審議会	