第4次障がい者基本計画・第8期障がい福祉計画及び第4期障がい児福祉計画　策定スケジュール（令和8年8月6日時点）

資料3

項目	令和7年度		令和8年度											
会議	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
福祉推進委員会		■					■		■	■			■	
基礎調査（統計データ等による調査）	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
統計データ収集・グラフ作成等	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
上位計画・関連計画整理	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
アンケート調査	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
調査票の作成														
調査の実施（回答期間）														
集計・報告書作成	■													
団体ヒアリング調査	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
ヒアリングシートによる事前ヒアリング実施		■												
対面ヒアリング実施		■												
取りまとめ			■	■										
庁内検証（現行計画の進捗状況把握）	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
シート作成	■													
実施	■	■	■	■	■									
計画策定	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
課題の整理	■	■	■	■	■	■								
サービス見込み量算出							■	■	■	■	■			
骨子案の作成				■	■	■								
素案の作成						■	■	■	■	■	■			
パブリックコメント	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
実施											■	■		
デザイン・印刷	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
校正・最終確認											■	■		
概要版のデザイン											■	■		
印刷（計画書・概要版）													■	■
パンフレットの作成													■	■

福祉推進委員会の議題（予定）

令和７年度
●第１回：アンケート調査票案の検討【済】
●第２回：アンケート調査結果の報告【済】

令和８年度
●第１回：骨子案の検討【本日】
●第２回：素案の検討（1回目）
●第３回：素案の検討（2回目）
●第４回：承認