第3次丸亀市健康増進計画策定スケジュール　　資料３

10/22 保健医療推進委員会

2026/10/16時点

| 月 | 会　　議 | 計画策定 |
|---|---|---|
| 4月 | | 4/15団体ヒアリングシート送付<br>（大倉工業、JA香川、四国化成、中小企業10社程度） |
| 5月 | **◎5/25市民会議** | 5/25 ワークショップ（働き世代職員対象）<br>5/25PM 四国化成ヒアリング |
| 6月 | ○食育ネットワークメンバーへ骨子案を送付します<br>●中旬：保健医療推進委員へ骨子案を送付します<br><br>**○6/22食育ネットワーク会議①** | 6/22AM 大倉工業ヒアリング |
| 7月 | **◎7/27市民会議**<br><br>**●7/30PM 保健医療推進委員会①**<br>**★同日AM庁内会議①**<br><br>**♦7/16自殺対策事務調整会議** | |
| 8月 | 政策会議調整会<br>政策会議 | |
| 9月 | **◎9/28市民会議**<br><br>●中旬：保健医療推進委員へ計画案を送付します | |
| 10月 | **●10/22PM 保健医療推進委員会②**<br>計画案について<br>**★同日AM庁内会議②** | |
| 11月 | **●中旬頃 保健医療推進委員へ最終計画案を送付します**<br>**◎11/16市民会議** | 11/20 庁議 |
| 12月 | | 12/10 議会<br>12/22～1/22：パブリックコメントの実施 |
| 1月 | **◎1/25市民会議** | |
| 2月 | **●2/18 保健医療推進委員会③**<br>**計画書の説明・パブリックコメントの報告**<br><br>**○2/22食育ネットワーク会議②** | |
| 3月 | **◎3/15市民会議** | 上旬：答申 |