
新市民会館の工期延伸について

■工期延伸要因１ ■工期延伸要因２ ■工期延伸要因３ ■今後の検討策

湧水処理のため仮説土留板延長に係る工期延伸（1ヶ月） 下記地中障害物の撤去・運搬・処分に係る工程増加による遅延（0.5ヶ月） 【施工済】適合性判定指摘対応後の施工数量増加による遅延（1.5ヶ月） ・土曜日、祝日の稼働

ｔ 【施工予定】適合性判定指摘対応後の施工数量増加による遅延（2.0ヶ月） ・作業員の増員

ｔ ・揚重機の追加

当初設計：深さ7.5m～10.0m ㎥

変更後　：深さ11.0m～13.5m ㎥
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バックホウにて試掘した結果、湧水量が想定よりも多かっ

たため、遮水層まで仮設土留め板（シートパイル）を施工

し、湧水を遮断した。
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みんなの劇場

当初工期

みんなの劇場 習熟期間

シビックロータリー

当初工期

シビックロータリー

歩行者通路屋根のみ

変更工程

当初工期 + ５カ月

みんなの劇場

習熟期間

完了検査●

（完成までシビックロータリーの敷地を工事ヤードとして使用）

●引渡し

●地中障害撤去（コンガラ39.52t、がれき9㎥、アスコンガラ15.84t、木くず25㎥、混廃7㎥)

●地中障害撤去（コンガラ16.81t、がれき4㎥)

●地中障害撤去（コンガラ21.63t、がれき56㎥、木くず4㎥)

●地中障害撤去（コンガラ10.31t、がれき8㎥)

●地中障害撤去（コンガラ6.4t)

施工済 (工期遅延済3ヶ月）

シビックロータリー

舗装及び電気設備工事

●バックホウによる試掘で湧水量を確認

遮水層まで仮設土留板の深さを延長(遅延済1ヶ月）

シートパイル工期

工期延伸要因１

【湧水処理対策】

工期延伸要因２

【地中障害の対応】

工期延伸要因３

【構造計算適合判定の指摘

に伴う施工数量の増加】

基礎部補強のため施工数量増加(遅延済1.5ヶ月） RC梁・柱をSRC柱・梁に変更

壁・庇・階段の補強筋の増加

大ホール・小ホール・BOX席

の鉄骨量増加

屋根スラブの鉄筋量増加

工期遅延予定要因（2ヶ月）

(遅延済0.5ヶ月）



地中障害撤去状況湧水確認状況 仮設土留板（シートパイル）施工状況
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基礎の補強（バットレス）
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バットレス


