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◆消防広域化スケジュール（案）　※協議結果等を踏まえ随時更新予定
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令和７年 令和８年

１０月

広域化

最終判断

広域消防運営計画策定(広域化後の消防体制の骨格) ７月 パブリックコメント実施

2市1町 議会議決

３月 消防広域化協議会規約

2市1町 議会議決

３月 令和８月年度当初予算

指令、各種広域化改修費用

2市1町 議会議決

９月 消防組合規約 変更・加入
・経費支弁の方法等

広域化初期費用（補正）

５月 協議会設立会議
第１回消防広域化協議会

・広域化の方式等

１１月 第３回協議会
・経費の負担方法

・給料等

３月 第４回協議会
・採用計画等

７月 第５回協議会
・消防広域運用計画

・組合規約等

4月 第７回協議会
（解散）

７月 第１回幹事会

１０月 第２回幹事会

１２月 第３回幹事会

随時 専門部会開催(幹事会からの指示による調査・研究)

随時 作業部会開催

指令センター改修事業（広域化改修）契約 契約期間：R８ （債務負担行為） ※７～８月仮契約、９月本契約

１月 指令広域運用訓練期間

３月 指令センター広域運用先行開始(案)

４月 消防広域化重点地域申請

１２月 消防広域化説明

１１月 第６回協議会

・消防広域運用計画
等の協議事項

（運用）等

２月 第４回幹事会

４月 第５回幹事会

６月 第６回幹事会

８月 第７回幹事会

１０月 第８回幹事会

２月 第９回幹事会

８月 広域消防運営計画の決定

１０月 県知事への許可申請

１１月 県知事の許可

４月 丸亀・善通寺・多度津消防通信
指令事務協議会解散

２月 組合議会予算
委員会

１２月 組合予算編成

８月 第２回協議会
・消防本部の位置

・財産の取扱い等

全員協議会説明 全員協議会説明

2市1町 議会議決

３月 協議会

解散
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