

インフレスライドについて

	2023年度 (令和5年度)												2024年度 (令和6年度)												2025年度 (令和7年度)																																						
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																											
建築物 【当初契約】 ¥8,635,000,000- 【スライド額】 ¥218,603,000- 【合計】 ¥8,853,603,000-																																				完成	★	開館																									
スライド請求日 (R5.10.16) スライド基準日 (R5.10.16)																																																															
第1回 物価調査及び スライド額算出 (約4カ月)																																																															
スライド協議 (R6.2.22) 【請負代金額の変更額：¥218,603,000 (税込)】																																																															
第2回 スライド請求予定日 (R6.5.31) スライド基準日 (R6.5.31)																																																															
物価調査及び スライド額算出 (約3カ月)																																																															
スライド協議 (約2週間)																																																															
電気設備工事																																				完成	★	開館																									
スライド請求予定日 (R6.3.29) スライド基準日 (R6.3.29)																																																															
物価調査及び スライド額算出 (約3カ月)																																																															
スライド協議 (約2週間)																																																															
空調設備工事																																				完成	★	開館																									
スライド請求予定日 (R6.3.29) スライド基準日 (R6.3.29)																																																															
物価調査及び スライド額算出 (約3カ月)																																																															
スライド協議 (約2週間)																																																															
給排水設備工事																																				完成		開館																									
現在のところ給排水設備工事のスライド請求未定																																																															
舞台機構設備工事																																				完成		開館																									
現在のところ舞台機構設備工事のスライド請求未定																																																															
舞台照明設備工事																																				完成		開館																									
現在のところ舞台照明設備工事のスライド請求未定																																																															
舞台音響設備工事																																				完成		開館																									
現在のところ舞台音響設備工事のスライド請求未定																																																															