

R5 丸亀市第7期障がい福祉計画及び第3障がい児計画策定スケジュール（案）

R5.10.26

	内容	政策会議	福祉推進委員会	庁儀、議会
10月	計画骨子案作成		第1回策定委員会（10/26） ・ 諮問 ・ アンケート、事業所ヒアリング報告 ・ 計画骨子について	
11月	計画原案作成  広報1月号原稿11/20（パブリックコメント）	政策会議（11/29）	第2回策定委員会（11/16予定） ・ 計画案について	
12月	パブリックコメント資料作成等準備		第3回策定委員会 ・ パブリックコメントについて	庁議 議会
1月	パブリックコメント			
2月	最終案策定		第4回策定委員会 ・ 最終案確認 ・ 答申	
3月	自立支援協議会にて報告 公表			庁議