

第6回丸亀城石垣崩落対策本部会議録

1 開催日時 平成31年1月21日（月）午前9時45分～午前10時30分

2 開催場所 本館3階「特別会議室」

3 議 事

(1)丸亀城石垣復旧事業報告書

○1月17日 市長が丸亀城石垣復旧事業報告書を持参の上、文化庁の文化資源活用課の小林課長に陳情した。

→非常に好意的で良い印象を受けた。文化財専門官にも理解していただいた印象である。

石垣復旧事業報告書の内容については、

- ・石垣崩落復旧業務概要（事業期間、規模、工事参考額など）
- ・石垣崩落対策本部の設置
- ・石垣復旧専門部会の設置
- ・石垣崩落状況について
- ・応急対策工事について
- ・本格復旧工事について（発注、契約方法、契約後の工程など）

(2) 公募型プロポーザル・実施要領（案）、要求水準書（案）について

○1月16日にプロポーザル委員会を開催し、指摘を修正後、18日に文化庁と協議した。

→この方向で了承をいただいた。

公募型プロポーザル・実施要領（案）について

- ・・・資料に基づいて説明

公募型プロポーザル・要求水準書（案）について

- ・・・資料に基づいて説明

(3) その他

○ 丸亀城石垣復旧計画について

崩落前の修理計画では、14年の計画であった。7月の崩落によって、3年かかるとし、17年の計画となった。10月の崩落後は、全庁で取り組むなどの体制の強化、今後調査員の増員を図るなどの人材の確保、災害復旧事業となり補助率が70%になったことなどにより、5年の復旧計画となった。

- 緊急防災・減災事業について
現時点では、対象事業に該当しない。

- 企業の営業停止について（市内のみ）

大林組と清水建設が独禁法違反で２月２日から１２０日間の営業停止処分を受けたが、民間の土木工事は営業停止となる。公共工事については、既に指名停止等を実施しており、本市の工事には、影響はない。

- 石垣置き場について
クリントピアの東側の塀で囲っている 14,000 ㎡の用地で準備を進めている。

４ 出席状況

(1) 本部構成者（第３条）

職	氏 名	出欠
市 長	梶 正 治	○
副 市 長	徳 田 善 紀	○
教 育 長	金 丸 眞 明	○
モーターボート 競走事業管理者	大 林 諭	○
市 長 公 室 長	山 田 理 恵 子	○
総 務 部 長	横 田 拓 也	○
健康福祉部長	窪 田 純 子	○
こども未来部長	石 井 克 範	○
生活環境部長	大喜多 章 親	○
都市整備部長	谷 口 信 夫	○
産業文化部長	矢 野 浩 三	○
ボートレース 事 業 局 次 長	福 本 泰 幸	×
教 育 部 長	川 田 良 文	○
消 防 長	新 井 正 利	○
議会事務局長	佐 藤 守	○

(2) 関係職員

市長公室職員課長	井 上 孝 敏
総務部財務課長	栗 山 佳 子
都市整備部建設課道路維持担当長	上 甲 育 司

(3) 事務局

市長公室秘書政策課長

山 地 幸 夫

市長公室秘書政策課副課長

窪 田 徹 也

市長公室秘書政策課政策推進担当長

野 本 政 宏

教育部総務課文化財保護室長

東 信 男

教育部総務課副主任

真 鍋 一 生