

今後のスケジュール

令和 6 年 12 月～7 年 1 月	アンケート調査の実施（18 歳以上の市民 3,000 人を対象）
令和 7 年 1 月～2 月	アンケート調査の実施（福祉関係団体を対象、80 団体を対象）
令和 7 年 1 月～2 月	アンケート調査の実施（事業所を対象、80 団体を対象）
令和 7 年 2 月 27 日	福祉推進委員会・諮問
令和 7 年 1 月～3 月	各地区コミュニティでの住民座談会を実施
令和 7 年 7 月 24 日	<u>福祉推進委員会</u> （アンケート結果など策定に係る経過報告）
令和 7 年 9 月（書面）	<u>福祉推進委員会</u> （骨子案の確認、意見徴収）
令和 7 年 10 月	<u>福祉推進委員会</u> （計画素案の確認）
令和 7 年 11 月	<u>福祉推進委員会</u> （計画素案の確認）
令和 7 年 11 月	政策会議（計画素案の確認）
令和 7 年 12 月	庁議（計画素案の説明、パブリックコメントの周知）
令和 7 年 12 月	議会説明
令和 8 年 1 月	パブリックコメントの実施
令和 8 年 2 月	<u>福祉推進委員会</u>
令和 8 年 3 月	答申
令和 8 年 3 月	庁議にて計画決定
令和 8 年 3 月	公表