

第4次障がい者基本計画・第8期障がい福祉計画及び第4期障がい児福祉計画 策定スケジュール(令和7年11月27日時点)

項目	令和7年度					令和8年度												
会議	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
福祉推進委員会																		
基礎調査(統計データ等による調査)	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
統計データ収集・グラフ作成等																		
上位計画・関連計画整理																		
アンケート調査	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
調査票の作成																		
調査の実施(回答期間)																		
集計・報告書作成																		
団体ヒアリング調査	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
ヒアリングシートによる事前ヒアリング実施																		
対面ヒアリング実施																		
取りまとめ																		
庁内検証(現行計画の進捗状況把握)	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
シート作成																		
実施																		
計画策定	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
課題の整理																		
サービス見込み量算出																		
骨子案の作成																		
素案の作成																		
パブリックコメント	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
実施																		
デザイン・印刷	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
校正・最終確認																		
概要版のデザイン																		
印刷(計画書・概要版)																		
パンフレットの作成																		

福祉推進委員会の議題(予定)

令和7年度
 ●第1回:アンケート調査票案の検討
 ●第2回:アンケート調査結果の報告

令和8年度
 ●第1回:骨子案の検討
 ●第2回:素案の検討(1回目)
 ●第3回:素案の検討(2回目)