

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和07年12月11日

計画の名称	丸亀市における地域の暮らしを守る安全・安心な下水道づくり（防災・安全）（重点計画）（第2期）													
計画の期間	令和05年度 ～ 令和09年度（5年間）										重点配分対象の該当		○	
交付対象	丸亀市													
計画の目標	下水道施設の改築及び新設等を実施し、浸水被害の解消ならびに耐震化を推進することにより、安全・安心な市民生活の確保を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		1,116	A	1,116	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5当初	R7末	R9末
1	丸亀市の下水道施設（ポンプ場）における改築及び新設の実施により排水機能を確保し、雨水出水時における浸水リスクを低減させる。			
	雨水ポンプ場に流入する排水面積のうち、改築及び新設により浸水リスクの低減ができた排水面積の割合	0%	67%	100%
	雨水ポンプ場の対策をした排水面積（ha）／計画期間内に対策が必要な排水面積（ha）			
2	地震時において重要となる防災施設の排水機能を維持するため、下水道施設（管渠）の耐震化率を向上させる。			
	下水道施設（管渠）における耐震化率	0%	0%	100%
	耐震性を確保した管渠延長（km）／計画期間内に耐震化を図る管渠延長（km）			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	丸亀市	直接	丸亀市	ポンプ 場	改築	塩屋ポンプ場他 2 施設	実施設計等、老朽化対策工事	丸亀市					■	325		策定済	
		ストックマネジメント																		
	A07-002	下水道	一般	丸亀市	直接	丸亀市	－	新設	今津、中府、土器、西汐 入川、清水川、古子川排 水区他（重点分）	測量設計等、雨水幹線等改修 、ポンプ場建設等、浸水対策 、雨水管理総合計画策定、内 水浸水想定区域図作成等、用 地取得等	丸亀市	■	■	■	■	■	741	11.5	－	
	A07-003	下水道	一般	丸亀市	直接	丸亀市	－	改築	上下水道耐震化（下水道 ）	耐震診断、実施設計等、管渠 耐震化工事L＝0.2km	丸亀市				■	■	■	50		策定済
		上下水道耐震化計画（下水道）																		
												小計						1,116		
											合計						1,116			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R05	R06	R07		
配分額 (a)	286	28	24		
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	286	28	24		
前年度からの繰越額 (d)	7	52	28		
支払済額 (e)	241	52	38		
翌年度繰越額 (f)	52	28	14		
うち未契約繰越額(g)	4	1	8		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	1.36	1.25	15.38		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由			浸水対策計画の再検討		


事前評価チェックシート

計画の名称： 丸亀市における地域の暮らしを守る安全・安心な下水道づくり（防災・安全）（重点計画）（第2期）

[illegible]

(参考図面) 防災・安全交付金

計画の名称	1 丸亀市における地域の暮らしを守る安全・安心な下水道づくり (防災・安全) (重点計画) (第2期)		
計画の期間	令和5年度 ～ 令和9年度 (5年間)	交付対象	丸亀市



(参考図面) 防災・安全交付金

計画の名称	1 丸亀市における地域の暮らしを守る安全・安心な下水道づくり（防災・安全）（重点計画）（第2期）		
計画の期間	令和5年度 ～ 令和9年度（5年間）	交付対象	丸亀市

