

議案第4号

丸亀市学校施設長寿命化計画の変更について

丸亀市学校施設長寿命化計画 56 ページの上表を別紙のとおり変更いたしたい。

令和4年5月20日提出

丸亀市教育委員会

教育長 末 澤 康 彦

10年間の実施計画(変更後)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
改築		城東小 (基本計画・基本設計 ・実施設計)		城東小 (校舎・屋内/工事)		城東小 (旧校舎・ 屋内/解体・ 外構整備)				
			綾歌中 (屋内・武道 場/設計)	綾歌中 (屋内・武道 場/工事)	綾歌中 (屋内・武道 場/工事)					
長寿命 化改修	富熊小 (校舎/設計)	富熊小 (校舎/工事)	富熊小 (校舎/工事)							富熊小 (屋内/設計)
			城坤小 (校舎/設計)	城坤小 (校舎/工事)	城坤小 (校舎/工事)					
			城南小 (校舎/設計)	城南小 (校舎/工事)	城南小 (校舎/工事)					
				飯山北小 (校舎/設計)	飯山北 (校舎/工事)	飯山北 (校舎/工事)		飯山北小 (校舎・屋内/ 設計)	飯山北小 (校舎・屋内/ 工事)	飯山北小 (校舎・屋内/ 工事)
				飯山南小 (校舎・屋内/ 設計)	飯山南小 (校舎・屋内/ 工事)	飯山南小 (校舎・屋内/ 工事)				
					栗熊小 (校舎/設計)	栗熊小 (校舎/工事)	栗熊小 (校舎/工事)	栗熊小 (屋内/設計)	栗熊小 (屋内/工事)	
							綾歌中 (校舎/設計)	綾歌中 (校舎/工事)	綾歌中 (校舎/工事)	
						郡家小 (校舎/設計)	郡家小 (校舎/工事)	郡家小 (校舎/工事)		
							岡田小 (屋内/設計)	岡田小 (屋内/工事)		
								飯山中 (校舎1/設 計)	飯山中 (校舎1/工 事)	飯山中 (校舎1/工 事)(校舎2・ 屋内/設計)
									東中 (校舎/設計)	東中 (校舎/工事)
										城辰小 (校舎/設計)
大規模 改造				飯山南小 (校舎/設計)	飯山南小 (校舎/工事)					
部位別 修繕	小手島小中 (屋内/設計)	小手島小中 (屋内/工事)								
			本島小中 (校舎/設計)	本島小中 (校舎/工事)						

※屋内: 屋内運動場

10年間の実施計画(変更前)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
改築		城東小 (基本計画)	城東小 (基本設計)	城東小 (実施設計)	城東小 (校舎・屋内/ 工事)	城東小 (校舎・屋内/ 工事)	城東小 (校舎・屋内/ 工事)				
	富熊小 (校舎/設計)	富熊小 (校舎/工事)	富熊小 (校舎/工事)							富熊小 (屋内/設計)	
長寿命 化改修			城坤小 (校舎/設計)	城坤小 (校舎/工事)	城坤小 (校舎/工事)						
			城南小 (校舎/設計)	城南小 (校舎/工事)	城南小 (校舎/工事)						
				飯山北小 (校舎/設計)	飯山北 (校舎/工事)	飯山北 (校舎/工事)		飯山北小 (校舎・屋内/ 設計)	飯山北小 (校舎・屋内/ 工事)	飯山北小 (校舎・屋内/ 工事)	
				飯山南小 (校舎・屋内/ 設計)	飯山南小 (校舎・屋内/ 工事)	飯山南小 (校舎・屋内/ 工事)					
					栗熊小 (校舎/設計)	栗熊小 (校舎/工事)	栗熊小 (校舎/工事)	栗熊小 (屋内/設計)	栗熊小 (屋内/工事)		
					綾歌中 (屋内/設計)	綾歌中 (屋内/工事)	綾歌中 (校舎/設計)	綾歌中 (校舎/工事)	綾歌中 (校舎/工事)		
						郡家小 (校舎/設計)	郡家小 (校舎/工事)	郡家小 (校舎/工事)			
							岡田小 (屋内/設計)	岡田小 (屋内/工事)			
								飯山中 (校舎1/設 計)	飯山中 (校舎1/工 事)	飯山中 (校舎1/工 事)(校舎2・ 屋内/設計)	
									東中 (校舎/設計)	東中 (校舎/工事)	
										城辰小 (校舎/設計)	
	大規模 改造				飯山南小 (校舎/設計)	飯山南小 (校舎/工事)					
	部位別 修繕	小手島小中 (屋内/設計)	小手島小中 (屋内/工事)								
			本島小中 (校舎/設計)	本島小中 (校舎/工事)							

※屋内:屋内運動場

