

第3次丸亀市産業振興計画策定 年間スケジュールイメージ

	令和4年							令和5年		
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 基礎的資料の整理、現状・課題分析										
現計画の課題整理、関連計画との調整等	→									
統計データ等の整理	→									
国や県の現状把握、他自治体の調査	→									
コロナ禍やSDGs等、社会動向の分析	→									
事業者アンケート			調整	調査実施	集計・分析					
2. 産業振興推進会議の開催										
第1回 産業振興推進会議の開催 (全体会議・専門部会長会議)		▲第1回								
第2回 “ (専門部会)		実施準備	▲第2回 WSなど							
第3回 “ (全体会議)				実施準備	▲第3回 調査報告等					
第4回 “ (全体会議)						実施準備	▲第4回 素案提示			
第5回 “ (全体会議)								実施準備	▲第5回 最終案提示	
3. パブリックコメントの実施							実施準備	実施(約1ヶ月)	取りまとめ	
4. 計画書の作成				骨子案作成・調整			素案作成・調整		パブコム・第5回会議をふまえた修正等	
5. 議会・その他						▲ 政策会議 庁議	▲ 都市環境委員会 協議会			