

【丸亀市】  
ネットワーク整備計画

- 1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（%）
  - ・総学校数 22 校（小学校 16 校、中学校 6 校）
  - ・必要なネットワーク速度が確保できている学校 16 校（73%）
    - ※「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査（文部科学省 令和 5 年 11 月実施）の結果より「学校規模ごとの当面の推奨帯域（文部科学省・令和 6 年 4 月）」を満たしている学校
  
- 2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール
  - (1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール
    - ・令和 4 年度から I C T 指導員が各学校を訪問し、実態を調査。関係業者と連携し、改善策を検討。
  
  - (2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール
    - 令和 5 年度
      - ・児童生徒数 500 人以上の学校に対し、ローカルブレイクアウトを実施
      - ・全小中学校に対し、ネットワークアセスメントを実施
    - 令和 6 年度
      - ・児童生徒数 300 人規模の学校に対し、ローカルブレイクアウトを実施
      - ・児童生徒数 500 人規模の学校に対し、教育用児童生徒回線専用の高性能ルーターを追加設置
      - ・生徒数 700 人規模の学校に対し、生徒用回線を増設して 2 回線とし、ロードバランスによる振り分けを実施するとともに通信速度を向上させるため高性能ルーターを設置
    - 令和 7 年度
      - ・生徒数 700 人規模の学校に対し、10 ギガ回線を導入する予定