
【⼿順3】既存センター棟解体後【⼿順2】既存センター棟解体中【⼿順1】新センター棟整備中

・既存センター棟及び付帯施設の解体が完
了し、新センター棟と⽶飯棟の接続廊下
の供⽤を開始。既存センター棟解体後の
跡地を⾞路等として供⽤。

・新センター棟供⽤後、新センター棟及び
新付帯施設・⽶飯棟を稼働させて、給⾷
を提供しながら、既存センター棟及び現
付帯施設を解体し、新センター棟と⽶飯
棟の接続廊下を整備。

・既存センター棟・⽶飯棟を稼働させて、
給⾷を提供しながら、新センター棟及び
新付帯施設を整備。

施設整備⼿順イメージ

※車両動線の考え方

【手順1】【手順2】において、工事車両と物資搬入・配送車両の通行は、時間の規制等により
安全の確保に努める。

・ 現在、米飯棟と既存センター棟は、物資の搬入及び
調理動線は独立しており、それぞれ独立運用している。
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