
【三の丸石垣・坤櫓石垣】

【帯曲輪石垣】

【帯曲輪石垣】

石垣復旧

【三の丸石垣・坤櫓石垣】

石垣復旧

石垣解体・斜面安定・
崩落石材回収

石垣解体・斜面安定・
崩落石材回収

作 業 名 称 令和６年度令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度平成30年度 令和８年度

丸亀城石垣崩落復旧整備事業　全体工程の見直し

令和5年2月24日

令和９年度令和７年度

凡 例

R3.11.1時点の計画

（R3.11.10教育民生委員会協議会時）

変更計画

新石材製作着手 復旧工事着手

新石材製作着手 復旧工事着手

現在

目標工期（R3.9.1公表）

設計着手 解体回収工事着手

設計着手 解体回収工事着手

設計着手

設計着手

設計着手 復旧工事着手

設計着手 復旧工事着手


